		Name	Duration	Start	Finish	Predeces...	Resource Names
1		**Tareas GAE**	**101 days**	**8/11/25, 8:00AM**	**12/29/25, 5:00PM**		
2		**Transdoc**	**60 days**	**8/11/25, 8:00AM**	**10/31/25, 5:00PM**		
3		Revisión de procesos actuales	2 days	8/11/25, 8:00AM	8/12/25, 5:00PM		Desarrollador Senior
4		Identificación de características para recepción	5 days	8/13/25, 8:00AM	8/19/25, 5:00PM	3	Desarrollador Senior
5		Configuración y pruebas	8 days	8/20/25, 8:00AM	8/29/25, 5:00PM	4	Desarrollador Senior
6		Integración de catalogos	10 days	9/1/25, 8:00AM	9/12/25, 5:00PM	5	Encargado de Infraestructura;Desarrollador Senior
7		Validación técnica y funcional	10 days	9/15/25, 8:00AM	9/26/25, 5:00PM	6	Encargado de Infraestructura;Desarrollador Senior
8		Pruebas finales	5 days	9/29/25, 8:00AM	10/3/25, 5:00PM	7	Encargado de Infraestructura;Desarrollador Senior
9		Implementación y despliegue	10 days	10/6/25, 8:00AM	10/17/25, 5:00PM	8	Encargado de Infraestructura;Desarrollador Senior
10		Capacitación al personal	10 days	10/20/25, 8:00AM	10/31/25, 5:00PM	9	Desarrollador Senior
11		**Catálogo de Trámites**	**81 days**	**9/1/25, 8:00AM**	**12/22/25, 5:00PM**		
12		**Recolección de requisitos**	**6 days**	**9/1/25, 8:00AM**	**9/8/25, 5:00PM**		
13		Reunión inicial	1 day	9/1/25, 8:00AM	9/1/25, 5:00PM	5	Desarrollador Senior
14		Levantaiento de requisitos funcionales y no fu...	5 days	9/2/25, 8:00AM	9/8/25, 5:00PM	13	Desarrollador Senior
15		**Diseño funcional y técnico**	**10 days**	**9/9/25, 8:00AM**	**9/22/25, 5:00PM**		
16		Diseño preliminar de módulos y base de datos	10 days	9/9/25, 8:00AM	9/22/25, 5:00PM	14	Desarrollador Senior
17		**Desarrollo de módulos**	**50 days**	**9/23/25, 8:00AM**	**12/1/25, 5:00PM**		
18		Sistema de Autenticación y Control de Acceso	10 days	9/23/25, 8:00AM	10/6/25, 5:00PM	16	Encargado de Infraestructura;Especialista en BI;D...
19		Administración de Trámites	10 days	10/7/25, 8:00AM	10/20/25, 5:00PM	18	Encargado de Infraestructura;Especialista en BI;D...
20		Sincronización y Visualización en Tiempo Real	10 days	10/21/25, 8:00AM	11/3/25, 5:00PM	19	Encargado de Infraestructura;Especialista en BI;D...
21		Administración de Quejas y Denuncias	10 days	11/4/25, 8:00AM	11/17/25, 5:00PM	20	Encargado de Infraestructura;Especialista en BI;D...
22		Reportes / Dashboard	10 days	11/18/25, 8:00AM	12/1/25, 5:00PM	21	Encargado de Infraestructura;Especialista en BI;D...
23		Pruebas unitarias y de integración	5 days	12/2/25, 8:00AM	12/8/25, 5:00PM	22	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Desa...
24		Capacitación a usuarios	5 days	12/9/25, 8:00AM	12/15/25, 5:00PM	23	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Desa...
25		Despliegue en producción	5 days	12/16/25, 8:00AM	12/22/25, 5:00PM	24	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Desa...
26		**X-ROAD**	**47 days**	**8/13/25, 8:00AM**	**10/16/25, 5:00PM**		
27		**Etapa inicial**	**27 days**	**8/13/25, 8:00AM**	**9/18/25, 5:00PM**		
28		Revisión de características	2 days	8/13/25, 8:00AM	8/14/25, 5:00PM	3	Desarrollador Senior
29		Familiarización con la arquitectura X-Road	5 days	8/15/25, 8:00AM	8/21/25, 5:00PM	28	Desarrollador Senior
30		Estudio de la documentación oficial y guías téc...	10 days	8/22/25, 8:00AM	9/4/25, 5:00PM	29	Desarrollador Senior
31		Instalación de entornos de prueba	5 days	9/5/25, 8:00AM	9/11/25, 5:00PM	30	Encargado de Infraestructura;Desarrollador Senior
32		Pruebas básicas de integración	5 days	9/12/25, 8:00AM	9/18/25, 5:00PM	31	Encargado de Infraestructura;Desarrollador Senior
33		**Creación de Sandbox**	**20 days**	**9/19/25, 8:00AM**	**10/16/25, 5:00PM**		
34		Creación de servidor Sandbox	5 days	9/19/25, 8:00AM	9/25/25, 5:00PM	32	Encargado de Infraestructura;Desarrollador Senior
35		Configuración de certificados de seguridad y a...	5 days	9/26/25, 8:00AM	10/2/25, 5:00PM	34	Encargado de Infraestructura;Desarrollador Senior

		Name	Duration	Start	Finish	Predeces...	Resource Names
36		Configuración de nodos de servicio de prueba	5 days	10/3/25, 8:00AM	10/9/25, 5:00PM	35	Encargado de Infraestructura;Desarrollador Senior
37		Pruebas de interoperabilidad	5 days	10/10/25, 8:00AM	10/16/25, 5:00PM	36	Encargado de Infraestructura;Desarrollador Senior
38		**Plataforma Única de Registro de Participan...**	**65 days**	**8/13/25, 8:00AM**	**11/11/25, 5:00PM**		
39		**Recolección de requisitos**	**5 days**	**8/13/25, 8:00AM**	**8/19/25, 5:00PM**		
40		Levantameinto de requisitos funcionales	5 days	8/13/25, 8:00AM	8/19/25, 5:00PM	3	Desarrollador Senior
41		**Diseño funcional y técnico**	**10 days**	**8/20/25, 8:00AM**	**9/2/25, 5:00PM**		
42		Diseño preliminar de módulos y base de datos	10 days	8/20/25, 8:00AM	9/2/25, 5:00PM	40	Desarrollador Senior
43		**Desarrollo de módulos**	**50 days**	**9/3/25, 8:00AM**	**11/11/25, 5:00PM**		
44		Registro de participantes	20 days	9/3/25, 8:00AM	9/30/25, 5:00PM	42	Desarrollador;Desarrollador Senior
45		Plataforma de envío de información a participa...	20 days	10/1/25, 8:00AM	10/28/25, 5:00PM	44	Desarrollador;Desarrollador Senior
46		Plataforma de reportes y dashboards	10 days	10/29/25, 8:00AM	11/11/25, 5:00PM	45	Especialista en BI;Desarrollador Senior
47		Pruebas unitarias y de integración	10 days	11/12/25, 8:00AM	11/25/25, 5:00PM	46	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
48		Capacitación a usuarios	10 days	11/26/25, 8:00AM	12/9/25, 5:00PM	47	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
49		Despliegue en producción	10 days	12/10/25, 8:00AM	12/23/25, 5:00PM	48	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
50		**Rediseño y migracion GAE.gob.gt**	**99 days**	**8/13/25, 8:00AM**	**12/29/25, 5:00PM**		
51		Revisión de procesos de migración	2 days	9/1/25, 8:00AM	9/2/25, 5:00PM	5	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
52		Verificación de información previo a migración	4 days	9/3/25, 8:00AM	9/8/25, 5:00PM	51	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
53		Verificación de información post migración	8 days	9/9/25, 8:00AM	9/18/25, 5:00PM	52	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
54		Revisión de nuevo servidor	4 days	9/19/25, 8:00AM	9/24/25, 5:00PM	53	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
55		Pruebas finales	4 days	9/25/25, 8:00AM	9/30/25, 5:00PM	54	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
56		**Identidad Digital**	**40 days**	**11/4/25, 8:00AM**	**12/29/25, 5:00PM**		
57		Analisis de requisitos técnicos para la integración	5 days	11/4/25, 8:00AM	11/10/25, 5:00PM	20	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
58		Planificación de instalación y recursos necesarios	5 days	11/11/25, 8:00AM	11/17/25, 5:00PM	57	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
59		Instalación y configuración inicial de plataforma	5 days	11/18/25, 8:00AM	11/24/25, 5:00PM	58	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
60		Integración con sistemas de datos gubername...	5 days	11/25/25, 8:00AM	12/1/25, 5:00PM	59	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
61		Verificación de conectividad y seguridad	5 days	12/2/25, 8:00AM	12/8/25, 5:00PM	60	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
62		Pruebas de carga y rendimiento	5 days	12/9/25, 8:00AM	12/15/25, 5:00PM	61	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
63		Implementación en producción	5 days	12/16/25, 8:00AM	12/22/25, 5:00PM	62	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
64		Documentación técnica y manuales de operación	5 days	12/23/25, 8:00AM	12/29/25, 5:00PM	63	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
65		**TRANSFORMACIONDIGITAL.GOB.GT**	**54 days**	**8/13/25, 8:00AM**	**10/27/25, 5:00PM**		
66		Revisión de diseño y estructura actual	10 days	8/13/25, 8:00AM	8/26/25, 5:00PM	3	Desarrollador Senior
67		Levantamiento de cambios requeridos	4 days	8/27/25, 8:00AM	9/1/25, 5:00PM	66	Desarrollador Senior
68		Actualización de contenidos y mejoras de nave...	10 days	9/2/25, 8:00AM	9/15/25, 5:00PM	67	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Desa...
69		Optimización de carga y compatibilidad	10 days	9/16/25, 8:00AM	9/29/25, 5:00PM	68	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Desa...
70		Revisión con usuarios clave	10 days	9/30/25, 8:00AM	10/13/25, 5:00PM	69	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Desa...

		Name	Duration	Start	Finish	Predeces...	Resource Names
71		Publicación y verificación en producción	10 days	10/14/25, 8:00AM	10/27/25, 5:00PM	70	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Desa...
72		**Rediseño y Migración de gae.gob.gt**	**22 days**	**9/1/25, 8:00AM**	**9/30/25, 5:00PM**		
73		Revisión de requerimientos visuales.	2 days	9/1/25, 8:00AM	9/2/25, 5:00PM	5	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
74		Definición de estructura y navegación.	3 days	9/3/25, 8:00AM	9/5/25, 5:00PM	73	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
75		Diseño UI/UX actualizado.	5 days	9/8/25, 8:00AM	9/12/25, 5:00PM	74	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
76		Migración de contenido y datos.	5 days	9/15/25, 8:00AM	9/19/25, 5:00PM	75	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
77		Test de usabilidad y experiencia de usuario.	2 days	9/22/25, 8:00AM	9/23/25, 5:00PM	76	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
78		Ajustes según retroalimentación.	3 days	9/24/25, 8:00AM	9/26/25, 5:00PM	77	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
79		Publicación final.	1 day	9/29/25, 8:00AM	9/29/25, 5:00PM	78	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...
80		Documentación y entrega formal.	1 day	9/30/25, 8:00AM	9/30/25, 5:00PM	79	Encargado de Infraestructura;Desarrollador;Espe...